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 1.1. INTRODUCCIÓN 
 
El ejercicio de la Práctica Profesional, en el cual se basa el presente        
informe, se contextualiza en el desarrollo del trabajo ejecutado en el área de   
Supervisión de Proyectos en la Empresa Construcción, Supervisión y Diseño 
de Obras de Ingeniería Vivas S. A. (CONSUDIVAS S.A.). 
 
El informe expone y comparte el trabajo desarrollado en las Prácticas      
Profesionales, enriquecidas por el conocimiento y las metodologías de trabajo 
de profesionales, con mayor experiencia, así como los conocimientos            
adquiridos en los años de estudios en la carrera de Arquitectura en la          
Universidad Nacional de Ingeniería, que han guiado al practicante en el 
ramo de la construcción.  
 
El documento contiene imágenes gráficas que evidencian los diversos   
proyectos ejecutados durante el periodo establecido por la Facultad de         
Arquitectura para las Prácticas Profesionales, se abarcan principalmente     
proyectos de índole religioso, pertenecientes a la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días (IJSUD). 
 
No dejes apagar el entusiasmo,  
virtud tan valiosa como necesaria;  
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1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Exponer el contexto real de la actividad laboral, mediante la información 
recopilada en el área de proyectos de una pequeña empresa de construcción. 
 
- Aplicar los conocimientos adquiridos en años de estudios, aportando      
soluciones prácticas en el desempeño laboral. 
 
- Presentar una memoria en donde se compile la información de proyectos 
ejecutados en el proceso de prácticas profesionales. 
  
1.2. OBJETIVO 
1.2.1  OBJETIVO GENERAL 
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Fig.5 Serie Oda a Óscar Niemeyer.  
 Fuente: Arq. Petterson Dantas, 2016. 
Presentar el informe de la experiencia laboral adquirida durante las        
Prácticas Profesionales, desde la perspectiva del trabajo en el área de           
Supervisión de Proyectos, de acuerdo a lo establecido en la normativa de       




Fig.6 Señalización, CONSUDIVAS S.A., Managua. 
Fuente: Propia, 2019. 
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LA EMPRESA 
2.1.  LA EMPRESA 
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Facultad de Arquitectura 
Fig.7 Señalización, CONSUDIVAS S.A., Managua. 
Fuente: Propia, 2019. 
El egresado realizó las prácticas profesionales en la empresa                
Construcción, Supervisión y Diseño de Obras de Ingeniería Vivas S.A.,       
CONSUDIVAS S.A. es una empresa  nicaragüense registrada en el ramo de la 
construcción, dedicada al diseño, gestión y construcción de proyectos, con   
excelente capacidad profesional y técnica. 
Fue constituida en el 2008, especializándose en proyectos de índole        
religioso y mantenimiento de edificios para la Iglesia de Jesucristo de los    
Santos de los Últimos Días, brindando un servicio competente y de rigurosa   
calidad. 
 
Misión de la empresa: 
Proveer soluciones técnicas e integrales, de vanguardia en el ramo del    
diseño y la construcción, equilibrando calidad y costos bajo el concepto         
ganar-ganar para así dar y obtener la relación más eficiente entre                
contratista – cliente. 
 
Visión de la empresa: 
Crecer económicamente y desarrollar proyectos de mayor dimensión, de la 
misma forma, ser una empresa  reconocida por su excelencia en el desarrollo 
de proyectos, líder en la prestación de servicios eficientes y de calidad,       
pensando, en las expectativas del cliente y el reconocimiento de la ética       
laboral. 
CONSUDIVAS S.A. 
Construcción, Supervisión y Diseño de obras de Ingeniería Vivas S.A. 
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2.2. ORGANIGRAMA 
En la empresa la toma de decisiones recae en la gerencia general, la cual 
se apoya en dos áreas de trabajo, las cuales son: 
 
A- La administración y gestión de proyectos, funcionando a nivel de 
oficina. 
 
B- El área de operaciones que funciona, en su mayoría, dentro del  
campo o sitio del proyecto, en el cual desempeño mis funciones como           
supervisor residente a cargo del proyecto. 
SERVICIOS QUE OFERTA  
LA EMPRESA 
Estudios de pre-construcción: 
 Levantamientos Topográficos. 
 Diseño Arquitectónico. 
 Diseño Estructural. 
 Diseño Eléctrico. 
 Diseño Hidrosanitario. 
 Elaboración de Take Off. 
 Elaboración de Presupuesto  








 Construcción de Obras. 
 Supervisión de Obras. 
 Gerencia de Obras. 
Mantenimiento: 
 Mantenimiento de Edificios. 
 Mantenimiento de Viviendas. 
 Remodelaciones de Edificios. 
 Mantenimiento y Evaluación  
 de Iglesias IJSUD. 
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 ORGANIGRAMA CONSUDIVAS 
Ing. Margarita Vivas 
Gerente General 
Ing. Wendy Medina 
Supervisor 
Control de Calidad 
Gema Alonzo 
Asistente de Gerencia 
Sub-Contratos 
Y Mano de Obra 
Calificada 
Douglas Santamaría 





Ing. Zeus Chamberlain 
Representante Legal 





Fig.8 Organigrama, CONSUDIVAS S.A., Managua. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2019. 
Lic. Danilo Zamora 
Contabilidad 
2.3. TIPOS DE PROYECTOS 
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Fig.9 Capilla Villa Flor, Managua. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2018. 
CONSUDIVAS S.A. es una empresa cuyo mayor cliente 
es Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
(IJSUD), brindándoles servicio de mantenimiento de edificios,                
remodelación y construcción, también la empresa tiene otros 
clientes, en menor porcentaje, los cuales usualmente buscan 
soluciones a sus problemas habitacionales y comerciales. 
 
TIPOS DE PROYECTOS EN LA EMPRESA: 
Mantenimiento Preventivo IJSUD: Estos proyectos 
son de menor duración, enfocados en la calidad de los       
acabados del edificio y en reparaciones menores de            
instalaciones eléctricas e hidro-sanitarias. 
Cuando se realizan los mantenimientos preventivos en los 
edificios, el cliente hace uso de las memorias de acabados y 
planos de línea roja (planos as built), sirviendo de material de 
apoyo en el momento de tomar decisiones acerca de las     
especificaciones requeridas de los materiales y los alcances 
de obra.  
La cultura del mantenimiento preventivo, permite al         
edificio mayor vida útil, prolongando su estética inicial,         
influenciando psicológicamente al usuario con una  percepción 
de uniformidad, orden y funcionalidad, cualidades que poco a 
poco van cambiando el proceder del individuo,                     
encaminándolo a concientizarse en el cuido personal del      
edificio, esto paulatinamente se transforma en ahorro de     
recursos y en un ambiente que comunica una sensación       
de confort. 
Fig.12 Capilla Villa Flor, Managua. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2018. 
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Fig.11 Vivienda Villa El Sol, Managua. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig.10 Capa de Limpieza, Capilla Tipitapa, Managua. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A. 2018. 
Remodelación y Construcción 
IJSUD: Son proyectos que            
demandan mayor inversión por parte 
de la empresa, por ende, generan más 
rentabilidad, sin embargo, en la      
ejecución son enfrentados con la   
misma responsabilidad y dedicación 
que todo trabajo para CONSUDIVAS S.A.. 
La empresa tiene como fin brindar un 
servicio profesional respaldando al 
cliente, con toda su capacidad, en el 
ramo de la construcción.  
Remodelación y Construcción      
Clientes Varios: El único enfoque   
diferente en estos proyectos es la      
procedencia del  capital de inversión, 
los recursos dependen en su totalidad 
del cliente, al concluirlo se entrega un    
compromiso, con duración de un año, 
donde la empresa acuerda realizar   
cualquier reparación por una mala   
práctica constructiva, es la garantía a 
nuestro trabajo. 
 
Usualmente este tipo de cliente         
requiere: Diseño, dibujo, costos del       
proyecto y servicios de construcción. 
2.3.1 LISTA DE PROYECTOS REALIZADOS POR CONSUDIVAS. 
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Facultad de Arquitectura 
2008 Proyecto Parque Deportes Extremos Masaya. 
 
2009 Serie de proyectos, Pintura, Capillas IJSUD, región del pacífico,          
Nicaragua. 
 
2010 Serie de proyectos en mantenimiento preventivo, Capillas IJSUD, región 
del pacífico, Nicaragua. 
 
2011 Serie de proyectos en mantenimiento preventivo, Capillas IJSUD, región 
del pacífico, Nicaragua. 
 
2012 Serie de proyectos en mantenimiento preventivo, Capillas IJSUD, región 
del pacífico, Nicaragua.  
 
2013 Serie de proyectos en mantenimiento preventivo, Capillas IJSUD, región 
del pacífico, Nicaragua. 
 
2014 Serie de proyectos en mantenimiento preventivo, Capillas IJSUD, región 
del pacífico, Nicaragua. 
 
2015 Serie de proyectos en mantenimiento preventivo, Capillas IJSUD, región 
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Fig.13 Sistema Steel Framing, capilla Tipitapa Managua. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A. 2018. 
2016 
1. Mantenimiento renta Mateare. 
2. Mantenimientos capilla Villa Universitaria, León. 
3. Serie de proyectos en mantenimiento preventivo, capillas IJSUD, región 
del pacífico, Nicaragua. 
 
2017 
1. Movimiento de tierra y construcción de losa de concreto reforzado,       
sistema hidro-sanitario y muro de retención, Capilla Tipitapa. 
2. Construcción de andenes y cancha, Capilla Máximo Jerez. 
3. Construcción de andenes y paredes de Gypsum, Juigalpa. 
4. Serie de proyectos en mantenimiento preventivo, Capillas IJSUD,      
región del pacífico, Nicaragua. 
 
2018 
1. Construcción de edificio, Salón Sacramental, Capilla Tipitapa. 
2. Mantenimiento pintura total, Capilla Villa Flor. 
3. Serie de proyectos en mantenimiento preventivo, Capillas IJSUD,      
región del pacífico, Nicaragua. 
 
2019 
1. Proyecto residencial, acabados, Casa Villa el Sol. 
2. Proyecto residencial, remodelación de cocina, Villa Asturias. 
3. Anteproyecto Vivienda de Interés Social.  
4. Proyecto remodelación, Santo Tomás. 






Fig.14 Recurso de Diseño. 
Fuente: Pngtree, Licencia CC BY NC. 
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Fig.15 Capilla Villa Flor, Managua. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2018. 
DESEMPEÑO DEL SUPERVISOR DE PROYECTO: 
 Desde el 2004 como egresada me integré al campo laboral,                  
respaldándome en la experiencia de profesionales con mucha trayectoria       
dedicados a la construcción, que me dieron la oportunidad de desempeñarme 
como Supervisor Residente de Proyectos de Construcción. 
 Los proyectos son de diferentes índoles, conteniendo sus propios          
requerimientos y retos, en su esencia siguen patrones necesarios de             
planificación, ejecución y seguimiento para conseguir finalizarlos con éxito y es 
a través de estos conocimientos y experiencia adquirida que, como egresada, 
encontré un puesto en la empresa CONSUDIVAS S.A. apoyándolos como          
Supervisor Residente de Proyecto. 
 El objetivo de un Supervisor Residente de Proyecto dentro de la empresa 
es rentabilizar al máximo la inversión del cliente y la empresa, desarrollando los 
proyectos de acuerdo a las especificaciones y necesidades particulares de    
cada uno de ellos, permitiendo la relación que nos define, ganar-ganar,         




 Responsable de la seguridad del equipo de trabajo. 
 Programar recursos y calendarizar actividades. 
 Verificar rendimiento, productividad, calidad. 
 Estrategias del equipo de trabajo. 
 Implementar políticas y reglamentos de trabajo. 
 Eficiencia y soluciones. 
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Fig.16 Capilla Villa Flor, Managua. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2018. 
ETAPA: ESTRUCTURA METÁLICA 
Y CUBIERTA DE TECHOS 
TAREA: VERJAS 
RUTA CRÍTICA ETAPA: ACABADOS 
TAREA: FACHALETA 
TAREA SIMULTÁNEA 
ETAPA: OBRAS EXTERIORES 
TAREA: TOPES DE PARQUEO 
TAREA  SIMULTÁNEA 
ETAPA: ACABADOS 
TAREA: PINTURA EXTERIOR 
TAREA SIMULTÁNEA 
ETAPA: OBRAS EXTERIORES 
TAREA: LOSA PARQUEO 
TAREA SIMULTÁNEA 
ETAPA: ENGRAMADO Y          
JARDINERIA 
TAREA: SIEMBRA DE PLANTAS 
TAREA SIMULTÁNEA 
3.1.1.  ¿ CÓMO FUNCIONA UN PROYECTO? 
EN LA EMPRESA 
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RUTA CRÍTICA 
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FUNCIONAMIENTO: 
Liderazgo 
En ese momento de organización la 
gerencia convoca a una reunión con el 
personal que integrará el equipo de   
trabajo del proyecto donde se discuten 
los alcances de obra y requerimientos. 
El día en que se entrega el sitio del proyecto se apertura bitácora, de esta 
forma la supervisión se pone en marcha, ejecutando los programas, solicitando 
recursos y liderando el equipo de trabajo. Alguien de mucha importancia es el 
maestro de obra, trabajando como fuerte apoyo para el practicante en el     
desarrollo de las actividades propias de la construcción. 
Como supervisor residente el practicante debe mantener un estricto orden, 
las interrogantes: ¿Qué haré?, ¿Qué necesito para hacer? y ¿Cuándo?,       
combinadas con los programas de ejecución de proyecto, permiten              
mantener el flujo correcto de la construcción. 
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Cuando se asigna un proyecto en la 
empresa, los trabajos inician con una  
semana o tres días de anticipación,     
para desarrollar el comienzo de la          
planificación de la obra, en oficina.  
Fig.17 Recurso de Diseño. 
Fuente: Pngtree, Licencia CC BY NC.  
 Como resultado de esa planificación, haciendo uso de los protocolos y  
formatos correspondientes se programa el inicio de la construcción, solicitando 
materiales, personal y algunas herramientas necesarias para iniciar con los   
trabajos, ya que desde el día 1 en el sitio de proyecto se realiza la ejecución de 
las tareas, debido a que también corre el calendario o el tiempo en que la     
empresa se comprometió a entregar el proyecto construido sin tener que pagar 
multas. 
FUNCIONES DEL SUPERVISOR RESIDENTE DE PROYECTO: 
SOLICITUD DE RECURSOS: Tanto materiales como equipos y personal  
calificado se programan en conjunto con la oficina para que estén, en          
proyecto, en el tiempo que serán requeridos. 
VERIFICAR AVANCES DE OBRA Y CALIDAD: Organizando los equipos 
de trabajo y teniendo en cuenta la productividad de ellos, frente a los tiempos, 
el proyecto avanza correctamente. Mediante la verificación continua,           
presenciada en rondas de supervisión, se da seguimiento al desarrollo       
adecuado de los procesos constructivos y a la calidad de los acabados, en 
proyecto, el  practicante es responsable de todo lo que se construye. 
HACER PLANILLA DE PAGO: Con un formato Excel ya establecido, se 
paga catorcenalmente, de acuerdo a los convenios con los trabajadores o al 
volumen de obra a destajo. 
RELACIÓN EMPRESA-CLIENTE: El supervisor residente utilizando las                     
especificaciones técnicas, los alcances del proyecto y la ética profesional,    
hace posible el aprobar las revisiones por parte del cliente, las cuales dan    
paso al cobro de los avalúos. 
REPORTES A LA EMPRESA: Se notifica constantemente el desarrollando 
del proyecto, se comparte información,  especialmente para avalúos y cierre 
de proyectos, a través de email.      
SOLUCIONES EFICIENTES: Con la práctica, se implementan con mayor   
agilidad las estrategias para solucionar situaciones y corregir errores cuando 
se presentan imprevistos en el proyecto, la solución es eficiente si se logra     
aminorar gastos, reducir tiempo y mantener la calidad. 
MANEJO DE LOS PROTOCOLOS  Y  DOCUMENTOS DE LA EMPRESA: 
Son parte de la planificación del proyecto, conformando la comunicación 
requerida entre La  Empresa, El Proyecto y El Cliente, para conseguir  el 
desarrollo adecuado de la obra en los tiempos contratados. 
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CONOCER LOS PROCESOS  CONSTRUCTIVOS: 
Desempeño, calidad, requerimientos y Especificaciones técnicas rigen los 
adecuados procesos constructivos en la realización de las diferentes tareas que 
comprenden la ejecución de un proyecto de construcción, planificadas con el fin 
de brindar un servicio empresarial responsable, alcanzando el objetivo de      
excelencia y rentabilidad. 
LIDERAR EL EQUIPO DE TRABAJO: 
 DELEGAR TAREAS 
 SEGUIMIENTO RUTINARIO 
 REUNIONES INFORMATIVAS DE TRABAJO 
 SOLUCIONES 
 REPORTAR AVANCES 
AHORRO DE TIEMPO Y DINERO:  
-Es importante que el trabajador entienda claramente la tarea asignada, si   
existe algún requerimiento especial debe informársele y estar anuente a      
preguntas de aclaración. 
-Comunicación diligente, evitando ambientes hostiles de trabajo. 
-Supervisión continua. 
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Fig.18 Recurso de Diseño. 
Fuente: Pngtree, Licencia CC BY NC.  
En la realización de las funciones del practicante se debe hacer uso de 
algunos formatos de rigor que establece la empresa: 
 
ORDEN DE SOLICITUD DE RECURSOS (MATERIALES, HUMANO, 
EQUIPOS O HERRAMIENTAS): En ella se indica que necesidades tiene el 
proyecto, cuanto material requiere y se especifica para que etapa, tarea o   
actividad, generalmente se planifica con antelación, entregando las órdenes 
semanalmente. 
 
DETALLE DE CAJA CHICA: Con fines contables, es una tabla en la que 
se indica cómo se gastó el fondo en efectivo entregado para compras         
menores. 
 
ORDEN DE COMPRA DE CAJA CHICA: este formato tiene una función 
similar a la orden de compra que se maneja en oficina, pero es extendida por 
el Supervisor  Residente de la empresa en el proyecto.  
 
PLANILLA DE PAGO: En ella se especifica los días y la obra a pagar   
durante la ejecución del proyecto, en determinada sección de tiempo. 
 
PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE PROYECTO: En la empresa se     
manejan tres formatos, CPM Gantt en tamaño A0 debidamente expuesto en la 
oficina del proyecto, los programas semanales en Excel y el programa en   
Project del proyecto total. 
FORMATOS DENTRO DEL PROYECTO 
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 ORDEN DE CAMBIO: Es un instrumento escrito preparado por el           
supervisor residente y firmado por el propietario y el contratista, donde          
expresan su aceptación de un cambio en el trabajo contratado, el costo y la 
ampliación del tiempo, (si es que se requiere).  
 
PERMUTA: Es una modificación al contrato en la cual se cambia un       
alcance por otro, del mismo valor sin modificar los costos del contrato. 
 
ADENDAS: Adiciones o complementos añadidos a un contrato establecido 
o a una obra terminada. 
 
ACTA DE ENTREGA SUSTANCIAL: Equivale a una pre-entrega, el dueño 
tiene la oportunidad de recorrer la obra y decidir si está en conformidad a las 
especificaciones técnicas y alcances del proyecto contratado. 
 
ACTA DE ENTREGA: Es el momento en el cual se entrega el proyecto, se 
realiza un documento por escrito, firma alguien autorizado por el dueño y el   
representante legal de la empresa. 
 
PLANOS DE LÍNEA ROJA (AS BUILT): Se marcan los cambios, si los  
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Asistente de       
Gerencia 
SUPERVISOR RESIDENTE DE PROYECTO: RUTH CORNEJO 
















































































































Informe de Prácticas Profesionales 
Empresa: CONSUDIVAS 
Fig.19 Flujograma de proyecto, CONSUDIVAS S.A. 
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4.1.2 CATÁLOGO DE RENGLONES 
 ETAPAS DEL CATÁLOGO DE RENGLONES 
 PRELIMINARES 
 TOPOGRAFIA  
 FUNDACIONES 
 MUROS Y PAREDES 
 ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHO 
 ACABADOS 
 CARPINTERIA, PUERTAS Y 
VENTANAS  
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 INSTALACIONES                    
HIDRO-SANITARIAS 
 OBRAS EXTERIORES 
 OTROS Y LIMPIEZA FINAL 
Es una herramienta indispensable, por medio 
de la cual se agrupan las tareas del proyecto 
desde su inicio hasta su fin, siendo parte    
obligatoria del contrato entre la empresa y el 
cliente, porque se plasma claramente cuál es 
el compromiso que se adquirirá por ambas 
partes, el cual deberá ser construido en su  
totalidad. Con el catálogo de renglones se 
concretan los alcances del proyecto. 
En el documento se describe un listado de las actividades a realizar, se         
separan por etapas, identificándose: nombre, unidad de medida, cantidad de 
obra y costos. El catálogo de renglones es el punto de partida para la            
realización de los costos unitarios del proyecto y también de los programas de 
ejecución de obra, si bien, este documento es registrado en el contrato inicial, a 
medida que el proyecto transcurre puede sufrir cambios, según las necesidades 
del cliente, mediante las ordenes de cambio, permutas y adendas, en cada    
caso se llevan a cabo los procedimientos legales necesarios. 
Para todo supervisor el catálogo de renglones + planos + documento de        
alcances de proyecto, son el medio utilizado para saber qué es lo que se debe 
construir correctamente.   
B 
Fig.20 Recurso de Diseño. 
Fuente: Pngtree, Licencia CC BY NC. 
3.1.3. RECURSOS  
Cuando hablamos de recursos en el proyecto, se debe comprender que serán 
organizados paulatinamente conforme avance el proyecto, si bien, en el       
presupuesto ya se contempló la totalidad de ellos, en la ejecución de la obra se 
solicitan tomando en cuenta la programación semanal, catorcenal o mensual 
del proyecto, según la forma en que se establezca, usualmente mediante el      
formato orden de solicitud de materiales se planifican con anticipación y en 
conjunto con el área de proyectos en oficinas de la empresa.  
Los principales grupos de recursos que intervienen en la ejecución del proyecto 
son: mano de obra o recurso humano, materiales y equipos. 
 
RECURSOS HUMANOS 
El recurso humano contempla todo el equipo de trabajo que hace posible el 
desarrollo del proyecto, desde el personal en oficina hasta el equipo que se 
conforma en el proyecto, Ingenieros, Arquitectos y mano de obra calificada.  
Cuando el practicante solicita contratar mano de obra calificada debe          
considerar algunos aspectos: 
 Identificar el número de personas necesarias para cada tarea del          
proyecto según el volumen de obra y el tiempo. 
 Requerir el personal adecuado, inherentes a las habilidades   precisas 
(Albañiles, Ayudantes, Armadores, soldadores etc.). 
 Especificar el tiempo en donde se encuadra su actuación según las tareas 
del proyecto, en relación con el cronograma de trabajo (fecha de           
comienzo y de finalización de sus obligaciones). 
 Solicitar documentos legales al trabajador, record policial, etc.. 
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RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS 
Materiales: 
 Son los insumos que se emplearán para la adecuada construcción de la 
obra, los cuales deberán cumplir con las propiedades técnicas de calidad    
estándar, también el dueño de la obra en sus especificaciones técnicas       
incluye sus requerimientos particulares, la mayoría de los materiales de   
construcción que emplea la empresa se encuentran disponibles en el país. 
 Al solicitar los materiales al departamento gestión de proyecto, en        
oficina, se debe tomar en cuenta: 
 Confeccionar un listado de materiales estricto para la ejecución del      
proyecto conforme a las tareas, especificando cantidad y en qué se    
empleará. 
 Concretar en qué momento del proyecto se produce su necesidad de 
uso, contemplando los tiempos adecuados para no tener retrasos en el 
proyecto. 
Equipos: 
Es importante reducir los costos del proyecto para brindar la mejor oferta 
al cliente y sabiendo que en muchas ocasiones la “maquinaria para la      
construcción” puede ser rentada, en el caso que el constructor estime          
innecesaria su compra, en este caso se debe aprovechar al máximo y reducir 
los tiempos de permanencia en el proyecto. 
Cuando se utilice equipos en el proyecto se debe tomar en cuenta: 
 Asegurarse que sean utilizados por la mano de obra calificada. 
 Acotar el plazo temporal en que se requerirá la presencia del equipo, se 
debe manejar el ciclo de trabajo de la maquinaria o equipo  para asignar 
el número adecuado de operadores por jornada laboral. 
 Solicitarlos a oficina al momento indicado. 
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3.1.4. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
ALCANZAR EL OBJETIVO 
Para facilitar el control de avance de proyecto, resultan indispensables los    
cronogramas de trabajo, por medio de ellos uno puede determinar                 
estrategias para construir en el tiempo correcto, son el indicador para saber si 
hay retrasos y cómo afrontarlos. 
Todo retraso en proyecto significa un mal servicio al cliente, además de        
pérdidas económicas para la empresa. 
En proyecto el practicante debe manejar tres tipos de cronogramas de trabajo: 
 El primero es el CPM GANTT, que se presenta con la oferta en licitación. 
 El segundo es el realizado en el programa Project, se entrega al cliente 
una vez adjudicado el proyecto. 
 El tercero es la programación catorcenal, presentado en una hoja de 
cálculo Excel, cuya finalidad es desglosar el programa Project, pero este 
se hace detallando cada actividad y de aquí se obtienen las ordenes de 
solicitud de recursos, se presentan copias a la gerencia y al supervisor de 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 
CONTROL DE PROYECTO: 
 Verificar la realidad del proyecto, ¿El avance a la fecha es el                
programado?, es fácil determinarlo en el CPM Gantt. 
 Conocer la calendarización de las tareas permite determinar qué día debe    
encontrarse un recurso en el proyecto y su permanencia, todo con el fin 
de trabajar dentro de los tiempos. 
 Hacer estrategias de trabajo cuando surgen contratiempos. 
 Aprovechar los días de holgura. 
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 3.1.5. AVALÚO 
El avalúo es el medio por el cual el cliente y la empresa acuerdan pagos 
parciales, justos, a medida que avanza la obra, cabe mencionar que el cliente 
paga sobre los porcentajes ya construidos de las diferentes etapas del proyecto 
y no toma en cuenta materiales en bodega o gestiones en proceso. 
En proyecto se determina el avance de obra, se hace un levantamiento  
físico para establecer los porcentajes de la estimación del cobro a realizar, el 
supervisor del cliente debe aprobar estos avances para dar trámite a la        
elaboración del avalúo. 
TIPOLOGÍA 1: Proyectos Iglesia de Jesucristo de los Santos de los        
Últimos Días (IJSUD). 
 Constancia de pago de INSS. 
 Recibos de servicios básicos pagados a la fecha. 
 Formato de avalúo, indicando porcentajes de avance. 
 Contrato, Fianza de cumplimiento de contrato y seguros de                   
responsabilidad civil, (este último cuando lo solicitan), se presentan       
únicamente en el primer avalúo. 
 
TIPOLOGÍA 2: Proyecto Clientes Varios. 
En el contrato se estipula un programa de desembolso, de acuerdo a los 
tiempos de ejecución de obra, es decir, desde que se firma el contrato el cliente 
se compromete a proporcionar el financiamiento de la construcción. 
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3.1.6.  BITÁCORA 
Es el documento en el cual el supervisor  
plasma toda decisión que se enfoca o dirige 
en el proceder de la construcción del          
proyecto. 
La bitácora es un diario del proyecto, por       
consiguiente, toda decisión que se tome en 
el desarrollo de la construcción de la obra 
se  deja por escrito en ella. 
En ella se anotan: 
 Acuerdos en procesos constructivos Empresa-Cliente. 
 Estrictas especificaciones de los acabados, como son colores y códigos 
de materiales. 
 Aperturas de actividades y control de tiempos. 
 Seguimiento de la calidad constructiva, incluyendo quejas y                  
observaciones. 
Nota. 
El documento bitácora tiene sus hojas numeradas y tres copias de cada una 
de ellas, dirigidas original al cliente, segunda copia empresa, tercera copia 
supervisor del cliente. 
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Fig.21 Capilla Villa Flor, Managua. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2018. 
3.1.7. CIERRE DE PROYECTO 
Cuando se entrega un proyecto significa que todas sus etapas con sus    
actividades han sido finalizadas, en conformidad con los requerimientos del 
cliente, es decir, se aprobaron todas las revisiones que dispuso, esto da paso al 
inicio del cierre de proyecto. 
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OBSERVACIONES: 
 La limpieza final debe ser exhaustiva. 
 La información del proyecto se archiva en orden cronológico y de ser    
posible con observaciones propias. 
 Los trabajadores deben ser liquidados conforme a la ley. 
 
CÓMO CERRAR UN PROYECTO : 
 Hacer lista de los trabajos que se deben corregir. 
 Llevar a cabo todas las correcciones con agilidad. 
 Volver a comprobar todo el trabajo hasta que todos los cambios y        
correcciones se hayan realizado eficientemente. 
 Repasar detenidamente el contrato, catálogo de renglones, actas y      
correspondencias hasta comprobar que los compromisos se hayan    
cumplido. 
  Aprobar la supervisión del cliente, el control y supervisión eficiente en la        
construcción nos encamina a mejorar la calidad a la hora de entregar los 
proyectos asignados y al momento de ser evaluado, el resultado final de 
la obra, alcanzamos el objetivo del contrato. 
 Una vez completado lo anterior se procede a la entrega final al cliente, y 
será este el que determine si la obra está lista y acorde a los requerimientos    
y necesidades planteadas del proyecto, esto dará paso al cierre de proyecto 
en oficina. 
1.  Desalojo de todo bien perteneciente a la empresa que aún se encuentra en 
proyecto. 
2.  Presenciar firma de Acta de entrega de la obra. 
3. Traslado a oficina para realizar planos de línea roja (Planos As Built),       
memoria de acabados, en conjunto con el asistente de gerencia. 
4. Hacer un reporte donde se resume el proyecto, esto es a nivel interno de la 
empresa, donde se describe cualquier inconveniente que se tuvo y como se 
solucionó, documento digital. 
5. Archivar documentación del proyecto. 
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Fig.22 Capilla Villa Flor, Managua. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2018. 
ACTIVIDADES QUE EL PRACTICANTE DESARROLLA EN EL CIERRE DE 
PROYECTO: 
3.2.  ASPECTOS TECNOLÓGICOS EN EL ÁREA DE TRABAJO 
Con la globalización y la rapidez con la que viaja la información a través del 
mundo, los avances tecnológicos también han incidido en el ramo de la      
construcción transformando los procesos constructivos y la forma de organizar 
la gestión de proyecto y los equipos de trabajo, aunque, quizás por razones de 
costos, en nuestro país no podemos disponer de todos los avances               
tecnológicos para automatizar tareas o mejorar la forma de vivir la ciudad,    
muchos de los procesos de construcción han encontrado formas de              
simplificarse, acortando tiempos en el proyecto y horas de mano de obra, la  
utilización de materiales ligeros promueven la creatividad, permitiendo una   
mayor eficacia al resolver las necesidades del cliente, apoyados en la estética 
del diseño. 
En el ejercicio de la construcción en nuestro país tenemos a nuestro        
alcance avances tecnológicos a los que nos hemos adaptado con naturalidad, 
entre ellos: 
Los dispositivos móviles y sus aplicaciones ejercen influencia en la           
construcción y sus gestiones, facilitando la comunicación a tiempo real y con un 
costo marginal, muchas de las aplicaciones las podemos encontrar de  forma 
gratuita, las cuales nos ayudan a ejercer nuestro trabajo, simplificando las     
tareas cotidianas.  
El uso de software depende de nuestras necesidades, en el ejercicio            
arquitectónico podemos acceder a programas que mejoran la forma en que     
presentamos, organizamos y desarrollamos nuestros proyectos, en el    
procesos de diseño SketchUp, Project, y AutoCAD son invaluables. 
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    A causa de la competitividad con que tienen que lidiar las empresas, hoy en 
día, podemos beneficiarnos del valor agregado que pretenden integrar a sus 
productos o servicios, estos avances tecnológicos se perciben en los recursos 
más tradicionales como son materiales y maquinarias de construcción, las    
empresas proveedoras están siendo más conscientes de que mantenerse     
actualizados y renovando sus productos los posicionará mejor en los mercados, 
por consiguiente, inevitablemente obtenemos beneficios que simplifican la     
forma de construir, ahorrando costos e incrementando la productividad,              
permitiéndonos lograr un producto final de mejor calidad. 
Ejemplo claro es el avance en las tecnologías del concreto, las empresas 
tienen departamentos con personal capacitado que dan guía y soluciones     
eficientes en el uso de sus productos. 
 
 
La supervisión y control de obras han cambiado por la tecnología, se     
pueden hacer recorridos del proyecto a través de una App desde el celular,        
permitiendo la toma de decisiones oportunas, sin hacer presencia. 
Los proyectos pueden ser presentados en video conferencia o en una 
reunión por medio de la laptop, sin imprimir planos y protegiendo la propiedad 
del Arquitecto.  
Existe información y recursos gratuitos, con las licencias adecuadas, donde 
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A nuestro alcance están avances en herramientas como los alisadores de 
concreto, maquinarias para pintar de mayor rango de alcance, podemos alquilar 
grúas y equipos cotidianos, estas facilidades en nuestro país hacen  posible el 
contar con tecnología a costos razonables en operaciones habituales. 
Todo este desarrollo ha cambiado la forma de organizar equipos de trabajo, 
administrar y proyectar el avance de obra, que finalmente se ven reflejados, de 
forma natural, en la manera en que el usuario se adapta a su campo laboral. 
Cuando hablamos de los avances tecnológicos que implementa la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días podemos mencionar: Sistemas 
de cierre electrónico, ascensores eléctricos para pantallas de proyección,      
climatización de edificios, sensores de reconocimiento en las luminarias, uso de 
energía sostenible, etc. 
Facultad de Arquitectura 
Fig.23  Maquinarias y Herramientas de 
Construcción 
Fuente: Internet  
3.3. TIEMPO Y CRONOGRAMA DE DURACIÓN  
DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 
 
 
El tiempo de duración de las prácticas profesionales está           
estipulado en conformidad con el "TÍTULO XII del sistema de         
evaluación, capítulo único, evaluación de las prácticas profesionales",     
según el reglamento de formas de culminación de estudios vigente en 
la UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA, por el cual se rige la  
Facultad de Arquitectura, de acuerdo con el, se estableció un      







 REALIZAR TAREAS OPORTUNAMENTE. 
 
 APORTAR SOLUCIONES.  
 
 TRABAJO EN EQUIPO, PERSIGUIENDO 
UN OBJETIVO. 
 
 AHORRAR RECURSOS. 
 
 
A IMPLEMENTAR POR EL PRACTICANTE: 
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Fig.25 Capilla Waspán, Managua. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig.24 Recurso de Diseño. 
Fuente: Pngtree, Licencia CC BY NC.  
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PROYECTOS EN LOS QUE EL PRACTICANTE COLABORÓ   
DURANTE LAS PRÁCTICAS  PROFESIONALES:     
                                    
1. Construcción y remodelación, Capilla Tipitapa.                                                              
2. Mantenimiento pintura general, Capilla Villa Flor , Managua. 
3. Mantenimiento muros perimetrales, Capilla Waspán, Managua.                               
4. Presupuesto y Licitación Capilla Santo Tomás, Chontales.                                                           
5. Proyecto de acabados arquitectónicos, vivienda Villa El Sol, Managua. 
6. Remodelación cocina, vivienda Villa Asturias, Managua. 
7. Anteproyecto interés social, Managua.  
8. Proyecto construcción muro frontal de Capilla Granada. 
9. Mantenimiento de cubiertas de techo, Capilla San Miguel, Capilla Las         
Flores, Capilla Jinotepe. 
 
FECHA DE INICIO DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES:             
Veinticuatro de agosto del 2018. 
 
FECHA DE FINALIZACIÓN  DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES: 
Veinticuatro de abril del 2019. 
 
PRACTICANTE: Ruth Alina Cornejo. 
 
LUGAR DE TRABAJO: Construcción, Supervisión y Diseño de Obras 
de Ingeniería Vivas S.A. (CONSUDIVAS S.A.). 
 
 
Fig.26 Capilla Villa Flor, Managua. 
Fuente: Propia, 2018. 
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No.  PROYECTOS Y LICITACIONES FASES ACTIVIDADES EN LA AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
     PRÁCTICA PROFESIONAL 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 
1 PROYECTO TIPITAPA INICIO PREPARAR INICIO DE OBRA                                                     
  REMODELACIÓN PLANIFICACIÓN SUMINISTRO DE RECURSOS                                                             
  EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE SUB-CONTRATO                                                                                         
  SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN DE ALMACÉN                                                     
  CIERRE MEMORIAS DE PROYECTO                                                     
   PLANOS LÍNEA ROJA (AS BUILT)                                                     
   ASISTENCIA AVALÚO                                                     
2 MANTENIMIENTO INICIO PREPARAR INICIO DE OBRA                                                                                         
  PINTURA GENERAL VILLA FLOR. PLANIFICACIÓN SUMINISTRO DE RECURSOS                                                                
  EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ALMACÉN                                                     
  SEGUIMIENTO                                                      
  CIERRE MEMORIAS DE PROYECTO                                                     
   ASISTENCIA AVALÚO                                                     
3  MANTENIMIENTO INICIO PREPARAR INICIO DE OBRA                                                                                         
  MUROS PERIMETRALES Y VERJAS PLANIFICACIÓN SUMINISTRO DE RECURSOS                                                              
 PROYECTO CAPILLA WASPÁN  EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ALMACÉN                                                     
  SEGUIMIENTO                                                      
  CIERRE MEMORIAS DE PROYECTO                                                     
    ASISTENCIA AVALÚO                                                                                         
4 PROYECTO SANTO TOMÁS INICIO PRESUPUESTO Y LICITACIÓN                                                     
                                                                                            
7 PROYECTO DE ACABADOS INICIO PREPARAR INICIO DE OBRA                                                     
 VIVENDA VILLA EL SOL PLANIFICACIÓN SUMINISTRO DE RECURSOS                                                     
  EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ALMACÉN                                                     
  SEGUIMIENTO                                                      
  CIERRE MEMORIAS DE PROYECTO                                                     
    PLANOS LÍNEA ROJA (AS BUILT)                                                     
TABLA N°.1 CRONOGRAMA DE TRABAJO CON SUS FASES. 
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No.  PROYECTOS Y LICITACIONES FASES ACTIVIDADES EN LA AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
     PRÁCTICA PROFESIONAL 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 
8 PROYECTO  REMODELACIÓN INICIO PREPARAR INICIO DE OBRA                                                             
  COCINA VILLA ASTURIAS PLANIFICACIÓN SUMINISTRO DE RECURSOS                                                                                         
  EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ALMACÉN                                                     
  SEGUIMIENTO                                                      
  CIERRE MEMORIAS DE PROYECTO                                                     
   PLANOS LÍNEA ROJA (AS BUILT)                                                     
9 ANTEPROYECTO + PRESUPUESTO INICIO ANTEPROYECTO                                                                                         
  VIVIENDA INTERÉS SOCIAL  PRESUPUESTO                                                                                         
10 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS INICIO PREPARAR INICIO DE OBRA                                                                                         
  DE TECHO, CAPILLAS MASAYA PLANIFICACIÓN SUMINISTRO DE RECURSOS                                                                
 Y JINOTEPE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ALMACÉN                                                     
  SEGUIMIENTO                                                      
  CIERRE MEMORIAS DE PROYECTO                                                     
11 CONSTRUCCIÓN DE MURO INICIO                                                                                          
  FRONTAL E INSTALACIÓN DE  PLANIFICACIÓN SUMINISTRO DE RECURSOS                                                              
 VERJAS TIPO MILÁN  EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ALMACÉN                                                     
 CAPILLA GRANADA SEGUIMIENTO                                                      
 EL CRONOGRAMA DE TRABAJO COMPRENDE LAS ASIGNACIONES QUE CONFORMAN EL TRABAJO DEL PRACTICANTE EN LAS DIFERENTES FASES DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS         
DESARROLLADOS EN LAS  PRÁCTICAS PROFESIONALES, TAMBIÉN INCLUYE LOS TIEMPOS DE DURACIÓN.  
 LAS ASIGNACIONES, EN SU MAYORIA, ESTÁN ENFOCADAS A  PROYECTOS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS 
DÍAS.  
TABLA N°.1 CRONOGRAMA DE TRABAJO CON SUS FASES. 
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Fig.27 Capilla Tipitapa, Managua. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A. 2018.  1Anexos 3.3.1. 
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
PROYECTO NO.1: PROYECTO REMODELACIÓN CAPILLA,  
TIPITAPA, MANAGUA. 
OBJETIVOS: 
 Construir el área que corresponde al Salón Sacramental.   
 Todos los trabajos se realizarán de acuerdo a los estándares de calidad 
del cliente, comprendidos en el documento "Alcances del trabajo y         
especificaciones técnicas". 
 Los trabajadores respetarán las normas de conducta dictadas por el   
cliente. 
 Las tareas se deben completar con agilidad para cumplir con el programa 
de proyecto para evitar ser multado, con el 1% del valor del monto del 
contrato por día. 
 Todos los días el proyecto debe quedar limpio. 
DURACIÓN DE LOS TRABAJOS:  
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Fig. 28 Localización Proyecto Capilla Típitapa. 
Fuente: Google Map 2019. 
REQUERIMIENTOS: 
1. TODOS LOS TRABAJOS SE DESARROLLARÁN CON LOS CORRECTOS 
PROCESOS CONSTRUCTIVOS. 
       Se compactará el terreno de acuerdo a lo solicitado en planos y se          
realizará en sitio las pruebas de compactación, necesarias, para verificar la    
calidad del trabajo. 
El concreto a utilizar en los diferentes elementos de la fundación del        
edificio será de acuerdo a la resistencia normada por la ASTM, indicada en los 
detalles en planos y especificaciones técnicas, si existiese una dualidad en la 
información de las especificaciones técnicas y planos, prevalece la información 
de las especificaciones técnicas. La losa de cimentación junto a los elementos 
de las fundaciones serán llenados de una sola vez, con concreto premezclado y 
se efectuarán las pruebas correspondientes a cada revolvedora que el         
contratista suministre. 
Las paredes interiores y exteriores de este edificio son sistemas              
prefabricados de cerramiento, se construirán de acuerdo a las especificaciones 
que el fabricante recomiende. 
La estructura de este edificio es hecha en el sistema Steel Framing, las    
láminas de techo serán suministradas por la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, se aplicará Fastyl en cada goloso que fije la lámina.  
Los materiales para acabados serán especificados por el supervisor de  
proyecto, él entregará códigos y casas comerciales donde se deben adquirir los 
materiales, dicha información será plasmada en bitácora.  
La madera a utilizar será laurel o cedro, se aplicará tinte y acabado barniz 
poliuretano, según indique el supervisor de proyecto, no se aceptan piezas con 
manchas o madera con nudos. Las ventanas se suministrarán por la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 
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Las instalaciones eléctricas se realizarán estrictamente conforme a las    
indicaciones de los planos, los abanicos serán suministrados por la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Todos los accesorios eléctricos 
como lámparas, apagadores, etc. deben ser aprobados y recibidos por el      
supervisor, una vez instalados, si el supervisor  rechaza algún accesorio debe 
cambiarse, el costo lo asume el contratista. 
La grama será tipo San Agustín, sembrada en alfombra y de acuerdo a los                  
requerimientos para estos trabajos, descritos en las especificaciones técnicas, 
después de entregado el proyecto la grama debe tener una garantía de un mes.  
La limpieza al finalizar los días laborales debe ser impecable, si en alguna 
supervisión fuera de rutina se recibe queja respecto a esto, se multará a la   
empresa. 
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Ítem Descripción U/M Cantidad Costo  Total 
  Preliminares         
1 Instalaciones provisionales Glo 1     
2 Limpieza del terreno m2 2400     
3 Nivelación y compactación del terreno m2 2400     
  Fundaciones         
4 Zapatas tipo Z-1 Uni 14     
5 Zapatas tipo Z-2 Uni 2     
6 Viga de cimentación tipo V-C1 ml 73.34     
7 Viga de cimentación tipo V-C2 ml 18     
8 Losa de Cimentación m2 304.08     
  Paredes         
9 Forro Plyrock m2 316.97     
10 Forro Gypsum m2 297.77     
  Estructura y Cubierta de techo         
11 Apoyo Instalación Steel Framing Glo 1     
12 Instalación de cubierta de techo m2 379.39     
13 Monitor ml 24.7     
14 Refuerzos para verjas uni 14     
15 Refuerzo para abanicos uni 18     
16 Cenefa metálica ml 80.12     
17 Sofito m2 66.15     
18 Instalación de Torre Glo 1     
19 Postes para lámparas exteriores Uni 4     









18 Días 43 Días 
2 Días 






Carpintería,      
puertas y         
Obras Exteriores 
DURACIÓN DEL PROYECTO 90 DÍAS CALENDARIOS 
 
47 
Facultad de Arquitectura 
  Acabados         
20 Piso m2 294.12     
21 Pintura Interior m2 297.77     
22 Pintura Exterior m2 316.97     
23 Cielo tipo Armstrong m2 270.24     
24 Cielo de Gypsum m2 69.12     
  Carpintería, Puertas y Ventanas         
25 Guardasilla ml 68.12     
26 Puertas Uni 2     
27 Instalación de Ventanas Uni 14     
28 Estrado Glo 1     
  Instalaciones Eléctricas         
29 Tubería de PVC+Cableado ml 385     
30 Lámpara + Difusor Uni 18     
31 Lámparas exteriores Uni 4     
32 Abanicos de techo Uni 18     
33 Apagadores Uni 8     
34 Tomacorrientes uni 12     
35 Panel secundario Glo 1     
36 Instalación de Pararrayo Glo 1     
  Obras Exteriores         
37 Engramado m2 1200     
  Otros y Limpieza Final         
38 Limpieza Final Glo 1     
  TOTAL DEL PROYECTO   
  GRAN TOTAL EN CÓRDOBAS (INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS) C$   
15 Días Acabados 
Tabla.2 Catálogo de renglones,  
Proyecto Tipitapa. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2018. 
Fig.29 Tiempo de duración, Proyecto Tipitapa. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2018. 
ESTRUCTURA SISTEMA STEEL FREAMING  
· PROYECTO: No existen restricciones respecto de las características             
arquitectónicas ni de la situación geográfica de la obra. Prácticamente     
cualquier proyecto pensado en sistemas tradicionales puede “traducirse” al 
Steel Framing. 
· ESTRUCTURA: Se compone de un conjunto de perfiles de acero             
galvanizado de muy bajo espesor, separados entre sí generalmente cada 40 
cm o 60 cm. 
· MONTAJE: Se realiza sobre fundaciones tradicionales, con la ventaja de 
que las cargas por peso propio introducidas por la construcción son mucho 
menores que el caso de sistemas constructivos pesados (hormigón,        
mampostería, etc.) 
· CERRAMIENTOS: Tanto los interiores como los exteriores son, en general, 
resueltos mediante la colocación de distintos tipos de placas sujetas a la    
estructura metálica con tornillos auto perforantes. 
· TERMINACIONES EXTERIORES: El sistema admite una gran diversidad, 
incluyendo placas cementicias, revoques elastoplásticos, entablonadas e   
inclusive terminaciones tradicionales como ladrillo o piedra. 
· EFICIENCIA ENERGÉTICA: Se consigue un muy elevado nivel de aislación 
térmica mediante el uso de materiales aislantes en la cavidad interior de los 
paneles resultantes, con el consiguiente ahorro de costos por consumo de 
energía para climatización del edificio. 
· INSTALACIONES: Se distribuyen por el interior de la estructura, a través de 
las perforaciones previstas en la perfilería. Así disminuyen considerablemente 
los tiempos de instalación y se facilitan futuros mantenimientos. 
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FUNDACIONES 
ARMADO Y CONCRETO 
La IJSUD proporcionó el acero #3 y #4, 
así como los pernos de anclaje que  
aparecen en el detalle estructural, el 
armado del acero debe ser aprobado 
por la Iglesia de Jesucristo de los     
Santos de los Últimos Días, quien da el   
visto bueno para proceder al llenado de 
la losa. En cuanto al concreto debe   
alcanzar una resistencia de 2500psi, la 
cual se comprueba en pruebas de   
campo. 
El concreto solo se aceptó procesado por medios mecánicos: mezcladora, o 
bien, adquirido premezclado. No se permite mezclado a mano o en el suelo. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJO EN EL PROYECTO:  
El proyecto se programó para realizarse en 90 días calendarios, sin que la 
empresa incurriera en multas de incumplimiento de contrato, impuestas por 
parte del cliente. 
En la primer semana de trabajo + 5 días, el practicante inició con la       
construcción de bodega y oficina provisional para el equipo de trabajo,          
paralelamente se desarrollaron las tareas: Limpieza del terreno, Nivelación y 
compactación del terreno (Movimiento de tierra), se procedió a realizar esta 
etapa con la maquinaria adecuada, sustituyendo suelo natural con material   
selecto debidamente compactado hasta alcanzar un 95% Próctor, esto        
comprobado mediante prueba de laboratorio. 
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Fig.30 Detalle de Fundación, Proyecto Tipitapa. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2018. 
Una vez aprobado los trabajos por la IJSUD se continuó con el trazo de las 
fundaciones y sus excavaciones, a continuación se colocó una capa de         
lodocreto + plástico negro de alta resistencia para evitar la humedad por       
capilaridad en las fundaciones y paredes del edificio, se arma el acero y se 
procede a llenar las fundaciones y la losa, a mi parecer la tarea más             
demandante del proyecto. 
Durante 18 días se prepararon los elementos de las fundaciones y en el 
último día se coló el concreto premezclado, suministrado en tolvas de 6m3   
cada una, para que el concreto sea aprobado se le realizan pruebas de        
revenimiento en sitio, esta actividad es ininterrumpida, todo los ayudantes y 
oficiales de proyecto se enfoca en esta actividad, hasta su culminación. 
Una vez colada la losa esta se deja fraguar por 7 días, aunque su          
resistencia total se alcanza a los 28 días. 
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Fig.31 Fotografías Detalles de armado de fundación,  
Proyecto Tipitapa. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2018. 
Fig.31 Fotografías Detalles de armado de fundación,  
Proyecto Tipitapa. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2018. 
Con la losa de concreto lista se procede durante 25 días al armado del 
Steel Framing, la empresa sirve de personal de apoyo ya que es una empresa 
extranjera quien realiza el trabajo. Con esta tarea lista procedemos a la         
instalación de la cubierta de techo que dura aproximadamente 7 días y durante 
11 días más se procede a la realización de las otras tareas correspondientes a 
la etapa, estructura y cubierta de techo se colocaran los refuerzos para torre, 
verjas, cenefa metálica,  abanicos, aires acondicionados y lámparas. 
Luego de instalado el sistema Steel Framing simultáneamente se coloca las      
tuberías eléctricas y cajas para tomas ,apagadores y luces. 
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Fig.35 Detalles de instalación del  
sistema Steel Framing,  
Proyecto Tipitapa. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2018. 
Fig.33  Detalles de instalación del sistema Steel Framing,  
Proyecto Tipitapa. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2018. 
Fig.34 Practicante en área de trabajo,  
Proyecto Tipitapa. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2018. 
Fig.36 Detalles de instalación del  
sistema Steel Framing,  
Proyecto Tipitapa. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2018. 
Fig.37 Detalles de instalación de  
forro de paredes internas,  
Proyecto Tipitapa. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2018. 
Colocación de la torre, este elemento lo provee la IJSUD esta elaborada con 
fibra de vidrio, se coloca un pararrayo el cual se fija con soldadura exotérmica, 
El uso de la soldadura exotérmica para puestas a tierra garantiza la              
conductividad eléctrica sin riesgo de que las conexiones se degraden o         
deterioren con el tiempo. 
Se origina por medio de un reactivo iniciador que proporciona la energía 
suficiente para activar el proceso, que transcurre de forma rápida y segura en 
el interior de un molde de grafito, diseñado específicamente en función de los  
elementos y del tipo de unión final deseada. 
La torre se debió izar con una grúa cuyo brazo debe de alcanzar como    
mínimo siete metros. 
Se Continúa con la etapa de acabados, el piso es lo primero que se        
emprende al terminar con estructura y cubierta de techo, la etapa de acabados 
tiene una duración de 15 días calendarios y se culmina con la limpieza final que 
se da un valor de 2 días calendarios, pero en la práctica, la limpieza de un   
proyecto debe iniciarse al menos 1 semana antes de la fecha de entrega. 
SELLO 
DE TORRE A LÁMINA CON 
POLIURETANO+PINTURA  
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TRAMO 2  
TORRE PREFABRICADA 
DE FIBRA DE VIDRIO 
SELLO 
DE TORRE DE FIBRA  
DE VIDRIO 
PARARRAYO  
CON DISPOSITIVO DE CEBADO 
(PDC) MARCA FRANKLIN FRANCE 
MODELO ACTIVE 1D25 
SELLO  
SILICÓN 
RECIBIDOR A PRESIÓN  
PARA PUNTA DE PARARRAYOS 
(CILINDRO DE ETALON,FABRICADO  





DE ACERO INOXIDABLE 
DENTRO DE PUNTA DE  
PARARRAYOS FIJADO CON 




LONGITUD 3.00 MTS.  
CABLE          
DE BAJA AMPERANCIA 
FIJADO A PIN DE ACERO INOXIDABLE 
 
Fig.38 Detalle de Torre y pararrayo, Proyecto Tipitapa. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2018. 
El forro de paredes: en la cara exterior se le colocó el forro con piezas de 
Plyrock machihembrado, las columnas se forraron con lámina lisa doblada    
según especificaciones en planos, por la cara interna se coloca el aislante     
térmico tipo R19 y se coloca el forro de lámina Gypsum regular, dándole el   
acabado correspondiente, en la parte interna, a la vez se van colocando los   
accesorios eléctricos como tomas y apagadores. 
Colocamos el cielo tipo Armstrong, la perfilaría se fija a la estructura, se    
coloca aislante térmico tipo R11 y se procede al armado de los detalle de cielo  
tipo Gypsum en las áreas que indican los planos de acabados. 
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Fig.39 Detalles de forro de paredes exteriores,  
Proyecto Tipitapa. 
Fuente: Propia, 2018. 
Fig.41 Interior de Capilla, Proyecto Tipitapa. 
Fuente: Propia, 2018. 
Fig.40 Detalles de forro de paredes interiores,  
Proyecto Tipitapa. 
Fuente: Propia, 2018. 
Se aplica una mano sellador y dos manos de pintura acrílica semi-brillante 
de acuerdo a los códigos establecidos por la IJSUD.  
Una vez pintada las áreas colocamos los guardasillas y el estrado, estos 
son de cedro entintados y con acabado de barniz poliuretano. 
 En los aleros se colocan los canales y se forran con una cenefa metálica 
cuyos dobles y estilo son establecido por la IJSUD, luego procedemos con la     
instalación del sofito en el perímetro del edificio. 
Simultáneamente se procede a realizar las obras de jardinería que        
consisten básicamente en el engramado, la grama a utilizar fue grama San 
Agustín sembrada en bloques y se dio una capa de 5cm de tierra negra, la   
grama se abonó y se cuidó por dos meses para garantizar su enraizado. 
 En mi experiencia como residente de proyecto la ejecución ágil y            
cuidadosa del programa de trabajo se traduce en el éxito de la construcción de 
la obra. 
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Fig.42 Interior de Capilla, Proyecto Tipitapa. 
Fuente: Propia, 2018. 
Fig.43 Estrado de Capilla, Proyecto Tipitapa. 
Fuente: Propia, 2018. 
  3.3.2. PROYECTO MANTENIMIENTO  
 CAPILLA VILLA FLOR2 
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Fig.44 Serie fotográfica Capilla Villa Flor, Managua. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2018. 
 2Anexos 3.3.2. 





LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
SITIO DEL PROYECTO SECTOR IVAN  
MONTNEGRO, CAPILLA IJSUD 
OBJETIVOS: 
 Devolver a la capilla, a través del mantenimiento preventivo de pintura 
general del edificio, la apariencia de obra recién entregada.   
 Todos los trabajos se realizarán de acuerdo a los estándares de calidad 
del cliente, comprendidos en el documento "Alcances del trabajo y        
especificaciones técnicas". 
 Los trabajadores respetarán las normas de conducta dictadas por el  
cliente. 
 Las tareas se deben completar con agilidad para cumplir con el programa 
de proyecto para evitar ser multado, con el 1% del valor del monto del 
contrato por día. 
 Todos los días el proyecto debe quedar limpio. 
 
DURACIÓN DE LOS TRABAJOS:  
El proyecto está programado para realizarse en 60 días calendarios. 
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Fig.45 Localización Proyecto Villa Flor. 
Fuente: Google Map 2019. 
REQUERIMIENTOS:  
1. PREPARACIÓN Y RESANADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO Y 
ÁREAS DE PAREDES A PINTAR 
       Deberá  resanarse  antes  de  pintar  cualquier  fisura  o  desperfecto  en  la  
superficie a trabajar, evitar pintar tapas de tomacorriente, enchufes,              
apagadores etc., cualquier componente que resulte pintado por accidente se 
limpiará o remplazará, asumiendo el contratista dicho costo. 
2. PINTURA EXTERIOR EN CONCRETO 
Usar esquema de colores proporcionado en bitácora de proyecto, la pintura 
a utilizar será SHERWIN WILLIAMS calidad Excello Látex semi-brillante. 
- Sellar parte inferior de ventanas con Silicón pintable. 
- Pintar base de muro perimetral con pintura LANCO color gris. 
- Pintar las bases de las luminarias + bebederos con pintura impermeabilizante 
gris.  
3. PREPARACIÓN, RESANADO Y PINTURA EN METAL 
Eliminar totalmente el óxido, aplicar dos manos de anticorrosivo Kromik  
Metal Primer SW (E41N1) más dos manos de pintura de acabado. Tonalidad de 
componentes metálicos acordados en bitácora de proyecto. Si hay fallas en  
soldadura, se debe corregir, soldando y sellando con masilla automotriz para 
luego aplicar el anticorrosivo y pintar. Incluir pintar los postes de luminarias   
exteriores, la estructura para la malla en área de cancha y pasamanos. Usar 
Dual Etch para remover óxido en los componentes metálicos. Considerar en 
este ítem tratar y pintar conforme a lo indicado los siguientes componentes: 
 Dar tratamiento y pintar rejillas de drenaje pluvial. 
 Pintar con Galvite de SHERWIN WILLIAMS poste de pararrayo. 
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 Reparar canal pluvial metálico sobre vestíbulo de ingreso. 
 Pintar estructura de monitor (solo perlín que está a la vista). 
 Dar tratamiento a la parte interior de fascias metálicas, eliminar oxidación,   
resanar, pintar con anticorrosivo. 
 Sellar con angular espacio entre vidrio y reja metálica para impedir filtración     
de agua. 
 Todos los componentes metálicos usar pintura de aceite como acabado 
final. 
 
4. PINTURA DE CANCHA (MARCAJE DEPORTIVO, ESTACIONAMIENTO Y 
ESTRUCTURA) 
Eliminar pintura, de la marca anterior, en forma mecánica y con solventes   
para que al aplicar la nueva pintura no pueda notarse trazos de la anterior.  
Marcar según modelo. 
 
5. DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE SOFITO 
El objeto de esta actividad es dar mantenimiento completo, por dentro de la 
fascia, deberá de lavarse el sofito antes de reinstalarlo, considerar que la     
perfilería de soporte podría estar oxidada y deberá reemplazarse. 
 
6. MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE TECHO 
Aplicar Fastyl de la marca SUR en juntas y en cada tornillo, pintar cubierta 
de techo con Aqualock 8000 de SHERWIN WILLIAMS: eliminar puntos de    
oxidación de acuerdo con el procedimiento de preparación, resanado y pintura 
en metal.  
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7. IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO DE BLOQUE ROCA CON AQUALOCK 
6000 
Usar el producto en color gris que simule el color del concreto, aplicar 
Aqualock 6000. 
8. REPARACIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO 
Reparar con Sikatop 122 según indicaciones del fabricante. 
 
9. MANTENIMIENTO DE ANDENES Y CANALES 
Lavar andenes con hidrolavadora, reparar usando Sikatop 121 para fisuras 
de poca profundidad en andenes o Sikatop 122 cuando la reparación tenga  
mayor espesor en el andén o canal. Reponer rejillas faltantes. Pintar andenes 
con Esmalte Epóxico KEM CATI-COAT. 
 
10. REPARACIÓN DE TAPADERAS DE CONCRETO 
Reparar las tapaderas dañadas con Sika grout, Sika top 122 y Sikatop 121. 
 
11. MANTENIMIENTO DE JUNTAS DE CANCHAS 
     Eliminar residuos en juntas, aplica Sikarod + Sikaflex según especificaciones 
del fabricante. 
 
12. LIMPIEZA FINAL 
Deberá quedar todas las áreas limpias, libres de residuos de cualquier tipo y 
realizado el desalojo correspondiente. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
La finalidad del proyecto es corregir la mínima imperfección que se pueda 
percibir en la pintura general del edificio, con el mantenimiento preventivo se 
logra prolongar la buena apariencia del edificio a lo largo de toda su vida útil. 
 
CATÁLOGO DE RENGLONES 
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Ítem Descripción U/M Cantidad Costo  Total 
1 Preparación y resanado de superficies en m2 145     
  concreto y áreas interiores         
2 Pintura exterior en concreto m2 998.33     
3 Preparación y resanado de superficie en metal m2 80     
4 Pintura en metal m2 874.29     
5 Pintura de cancha (marcaje deportivo, Glo 1     
  estacionamiento y estructuras)         
6 Pintura interior m2 1319.97     
7 Desinstalación, lavado, reinstalación y m2 268.03     
  alineación de sofito         
8 Mantenimiento de direccionador Glo 1     
9 Pintura de torre Glo 1     
10 Mantenimiento de cubierta de techo m2 1767.6     
11 Impermeabilización muro Bloque Roca con m2 525.89     
  Aqualock 6000 SW         
12 Mantenimiento de estructura de serpentina ml 180     
13 Pintura de fascia m2 426.68     
14 Pintura de malla m2 92     
15 Mantenimiento de puerta metálicas Uni 13     
16 Reparación de bordillos de concreto ml 83.67     
17 Mantenimiento de andenes y canales m2 199.77     
18 Pintura de postes de luminarias Uni 10     
19 Reparación de tapaderas de concreto Uni 10     
20 Mantenimiento de juntas de cacha Glo 1     
21 Reparación de fisuras en junta de canales y ml 91     
  cancha         
22 Limpieza final Glo 1     
  TOTAL DEL PROYECTO   
  GRAN TOTAL EN CÓRDOBAS (INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS) C$   
Tabla n° 3 Catálogo de renglones, Proyecto Mantenimiento Pintura General Villa Flor.  
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2018. 
Para proceder con esta actividad            
inicialmente se limpió a profundidad el techo y 
cenefa con manguera a presión, escoba y    
detergente para eliminar todo residuo de lodo, 
hojas y demás impurezas que se encuentren 
acumuladas en canales y techo. Se aplicó 
Fastyl en golosos, canales y uniones para    
garantizar que no se presenten filtraciones o 
goteras, en lugares donde hay óxido se le  
aplicó anticorrosivo Kromik Metal Primer SW 
(E41N1). 
Una vez hecho los procedimientos          
anteriores se le colocó como acabado final 
Aqualock 8000 rojo mate en la cubierta. Es un 
Impermeabilizante y Termoreflectante que          
garantiza una impermeabilización y de mayor 
duración en techos, losas y paredes. 
 Tecnología autoreticulable de última        
generación. 
 Impermeabiliza 100% la superficie          
eliminando goteras y filtraciones de agua. 
 Excepcional durabilidad y rendimiento por 
m², no necesita tela de refuerzo 
 Eco amigable: Bajo olor y bajo VOC. 
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Fig.46 Trabajos en cenefa Capilla Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2018. 
Fig.47 Trabajos en techo Capilla Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2018. 
Fig.48 Trabajos en techo Capilla Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2018. 
PINTURA EN LÁMINAS DE TECHO Y CENEFAS 
PROCEDIMIENTOS 
Se lijaron todos los elementos: verjas,        
portones y postes metálicos de luminarias, con 
lijas de agua nº 120/150 exceptuando la malla 
ciclón y serpentina en las áreas que hubiera. 
 
Se aplicó un inhibidor de óxido en las áreas 
que se observan oxidadas, luego una mano de 
anticorrosivo verde y una gris. 
 
Una vez corregidos estos detalles se      
procede a aplicar la pintura de acabado final. 
 
En muros y losetas perimetrales se limpia 
con hidrolavadora y se aplica aqualock 6000 
gris. 
Aqualock 6000 es un Impermeabilizante 
Elastomérico, con excelente impermeabilización,   
repeliendo la humedad y hongos en muros. 
 Elasticidad con 1985% de elongación para 
evitar fisuras y filtraciones de agua, no     
necesita tela de refuerzo 
 Con poder reflejante para reducción de calor 
y ahorro energético 
 Eco amigable: Bajo VOC 
PINTURA EN VERJAS, PORTONES, POSTES  
LUMINARIAS Y PASAMANOS. 
PROCEDIMIENTOS 
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Fig.49 Trabajos en Metal Capilla Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2018. 
Fig.50 Trabajos en Metal Capilla Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2018. 
Fig.51 Trabajos en Metal Capilla Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2018. 
Se limpió el área en general de la cancha y parqueo, se aplicó removedor 
de pintura para quitar todas las líneas de juego marcadas con pintura de tráfico 
en la cancha y el área de estacionamiento, luego aplicamos nuevamente la  
pintura de tráfico en las mismas líneas de marcación. 
PINTURA DE TRÁFICO EN CANCHA Y ESTACIONAMIENTO 
PROCEDIMIENTOS 
PINTURA EN BALCONES Y FORROS DE COLUMNAS 
PROCEDIMIENTOS 
Para la pintura de estos elementos debemos identificar las áreas con óxido 
para colocar el inhibidor de óxido, lijar el sector afectado, colocar el                
anticorrosivo y proceder a aplicar el acabado final, esto según el código         
indicado del color que corresponda a dichos elementos, según indicaciones del 
supervisor de IJSUD acordados en bitácora. 
En el caso de los balcones, si fuese necesario, en áreas afectadas por     
óxido y desgastes además del inhibidor de óxido se coloca un poco de masilla 
automotriz, para luego proceder con la capa de anticorrosivo y la pintura final. 
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Fig.52 trabajos en pintura en cancha 
Capilla Villa Flor, 2018. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales. 
Fig.54 trabajos en pintura en cancha 
Capilla Villa Flor. 
Fuente: Propia, 2018. 
Fig.53 trabajos en pintura en cancha 
Capilla Villa Flor, 2018. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales. 
Fig.55 Trabajos en pintura en metal 
Capilla Villa Flor, 2018. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales. 
Fig.57 Trabajos en pintura en metal 
Capilla Villa Flor. 
Fuente: Propia, 2018. 
Fig.56 Trabajos en pintura en metal 
Capilla Villa Flor, 2018. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales. 
PINTURA EN PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS 
PROCEDIMIENTOS 
Se realizó limpieza general, en paredes se corrigió defectos tales como 
manchas, rayones, fisuras, huecos etc., luego aplicamos pintura semibrillante 
según el código indicado para cada área en bitácora. 
PINTURA EN CIELO 
PROCEDIMIENTOS 
En las áreas de cielo tabla 
yeso se aplicó sellador y una 
mano de  acabado final mate, en 
algunos elementos fue necesario          
reparar imperfecciones con pasta 
GYPSUM para hacer las          
correcciones debidas. 
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Fig.58 Trabajos de pintura general  Capilla Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2018. 
Fig.60 Trabajos de pintura en cielo Capilla Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2018. 
Fig.59 Trabajos de pintura general Capilla Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2018. 
 4.3.3 PROYECTO DE ACABADOS ARQUITECTÓNICOS 
CLIENTES VARIOS3 
OBJETIVOS: 
 Dar seguridad a la vivienda. 
 
 Mejorar acabados en vivienda de interés social haciendo uso de un      
presupuesto reducido. 
 
 Redistribuir sistema eléctrico. 
 
DURACIÓN DE LOS TRABAJOS:  
El proyecto está programado para realizarse en 31 días calendarios. 
PROYECTO NO.3: VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, RESIDENCIAL VILLA  
SOL,  MANAGUA. 
SITIO DEL PROYECTO RESIDENCIAL 




LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
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Fig.61 Localización Proyecto Vivienda Villa El Sol. 
Fuente: Google Map 2019. 
 3Anexos 3.3.3. 
Nos confiaron la vivienda de interés social, con acabados rústicos         
prácticamente en obra gris, el reto fue hacer del espacio un hogar confortable 
para una familia con niños,   teniendo como limitante el reducido presupuesto. 
 Durante el desarrollo de los trabajos se asesoró al cliente en todo el      
proceso constructivo.  
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Ítem Descripción U/M Cantidad Costo  Total 
1 Instalación de fascia ml 34.9     
2 Instalación de cielo raso m2 42     
3 Instalación de piso m2 42     
4 Instalación de azulejo m2 7.82     
5 Desayunador Glo 1     
6 Modificar instalaciones eléctricas Glo 1     
7 Sustituir grifería en baño Uni 2     
8 Pintura interior m2 109.6     
9 Verjas m2 9.1     
10 Limpieza final Glo 1     
  TOTAL DEL PROYECTO   
  GRAN TOTAL EN CÓRDOBAS (INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS) C$   
CATÁLOGO DE RENGLONES 
Fig.62 Inicio Proyecto Vivienda Villa El Sol. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales, 2019. 
Fig.63 Remodelación Proyecto Vivienda Villa El Sol. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales, 2019. 
Tabla n° 4 Catálogo de renglones, Proyecto Vivienda Villa el Sol. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2019. 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
-Debido a los fuertes vientos, que trasladan nubes del polvo en el sector, se 
priorizó la fascia perimetral de la casa y la instalación de cielo raso de PVC, con 
perfilaría de aluminio.  
-El sistema eléctrico, propio de una vivienda económica, sufrió una       
transformación considerable para ajustarse a las necesidades del cliente.   
-Como una medida de extremo ahorro, en lugar de dar fino al repello    
grueso de las paredes o empastarlas, se lijaron para obtener una textura      
menos granulada y posteriormente se pintaron, esto mejoró notablemente el 
acabado en pintura.  
-La barra desayunador se entregó solamente con una plancha de concreto, 
esta se trabajó con piezas de porcelanato en color negro por ser un material 
más económico que las planchas de granito o mármol, bajo la barra se forró 
con GYPSUM lámina verde y se instalaron parrillas para guardar utensilios de  
cocina, se enchapó con cerámica al gusto del cliente con acabado piedra,   
acorde al porcelanato y en la pared lateral también se continuó para integrar 
unas repisas a futuro.  
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Fig.64 Cielo acabado, Proyecto Vivienda Villa El Sol. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales, 2019. 
Fig.65 Remodelación baño, Proyecto Vivienda Villa El Sol. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales, 2019. 
-El área del Pantry se diseñó de igual manera que el desayunador, con  
porcelanato negro. 
-En carpintería se instaló un mueble aéreo en cocina. 
-El baño se trabajó por completo, instalando pisos, baldosas                    
antideslizantes en la ducha y  azulejos en paredes hasta un nivel de 2 m,      
solicitado por el cliente, se cambió parcialmente la grifería. 
-Se colocó piso en toda la casa debido a que su estado inicial era una losa 
de concreto pulido y se incluyó rodapié de 15cm. de la misma cerámica. 
-En jardinería se proporcionó la siembra de grama Zoysia en las áreas    
verdes de la vivienda. 
-Se concluyó el proyecto con la instalación de verjas para dar seguridad al 
cliente.        
PARTICIPACIÓN DEL PRACTICANTE EN EL PROYECTO:  
Las funciones que el practicante ejerció durante el desarrollo del proyecto 
fue de residente y supervisor de los trabajos en el proyecto. 
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Fig.66 Inicio Proyecto Vivienda Villa El Sol. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales, 2019. 
Fig.67 Remodelación Proyecto Vivienda Villa El Sol. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales, 2019. 
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 3.3.4. PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO FRONTAL  
CAPILLA LA ESTACIÓN GRANADA4. 
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Fig.68 Serie fotográfica Capilla Granada. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
 4Anexos 3.3.4. 





LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
SITIO DEL PROYECTO SECTOR LA ESTACIÓN 
GRANADA, CAPILLA IJSUD 
 4.3.4 PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO FRONTAL CAPILLA 
LA ESTACIÓN GRANADA.  
OBJETIVOS: 
 Construcción de muro frontal. 
 
 Colocar verja tipo Milán 
 
 Elaborar e instalar portón vehicular corredizo 
 
 Elaborar e instalar portón peatonal, deberá ser doble hoja abatible. 
 
 Retirar meticulosamente y almacenar, malla ciclón existente. 
 
DURACIÓN DE LOS TRABAJOS:  
El proyecto está programado para realizarse en 35 días calendarios. 
Fig.69 Localización Proyecto Capilla Granada. 
Fuente: Google Map 2019. 
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REQUERIMIENTOS: 
 
1. LISTADO DE MATERIALES QUE PROVEERÁ LA IJSUD Y QUE               
INSTALARÁ EL CONTRATISTA 
1.1 Reja tipo Milán. 
2. LISTADO DE MATERIALES QUE PROVEERÁ E INSTALARÁ EL           
CONTRATISTA. 
2.1 Todo el material que se indique en planos del muro frontal y que no sean 
elementos de la verja tipo Milán. 
3. El listado renovado de los empleados asegurados en el seguro social deberá 
ser entregado mensualmente, cada 5 de cada mes listado del proyecto. Esto se 
revisará estrictamente y se multará con quinientos córdobas semanales, por 
empleado que no esté inscrito. 
4. Los subcontratistas no iniciarán labores previa autorización y notificación al 
Supervisor Residente de la IJSUD, se deberá notificar por escrito si cambia    
alguno de ellos. La iglesia calificará y certificará a cada uno de los                
subcontratistas que participen en la obra. La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días tendrá el derecho de descalificar a cualquier subcontratista 
que no cumpla con los estándares de  calidad de la iglesia. 
5. Todos los ensayos de laboratorio de suelos, bloques, concreto y varillas     
serán pagados por la Iglesia en caso de falla las repeticiones serán pagados 
por el Contratista incluyendo la movilización de las pruebas fallidas. 
6. Se deberá mantener orden en el proyecto, haciendo un esquema de         
ubicación de materiales como madera, grava, arena, bodega de materiales, al 
igual que el lugar donde se ubicarán los desperdicios. De no encontrarse el    
proyecto ordenado, el contratista será penalizado según el monto por infracción 
indicado en hoja de normas especiales, por cada día infringido. 
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7. Todos los agregados deberán ser colocados sobre plástico, no se permitirá 
colocar los agregados directamente sobre la tierra. 
8. Los quesos o separadores para el acero de refuerzo serán de concreto     
únicamente, con la misma proporción del concreto que se use según sea el  
caso. Todo acero de refuerzo debe tener separación. Debe preverse hacerlos 
con suficiente anticipación para evitar atrasos en fundiciones. 
9. No se aceptará diésel o aceite liviano quemado o sin quemar como           
desencofrante. Para desencofrar se usará SEPAROL de SIKA o similar        
previamente aprobado. 
10. Para el curado de todos los elementos de concreto armado o simple se   
deberá utilizar ANTISOL, y se respetaran las especificaciones e instrucciones 
del fabricante. 
11. Todos los aditivos a utilizarse para concreto deberán ser marca SIKA o   
similar aprobado por la supervisión. 
12. Por ningún motivo se permitirá hacer mezclas de mortero y concreto en   
carretas o en el suelo. Toda mezcla deberá hacerse por medios mecánicos y 
por ningún motivo tirarlo al suelo, se deberá hacer un cajón para que el        
concreto no tenga contacto con la tierra. 
13. La mezcla para pegado de bloque y repellos es 1:3, no se permitirá cambiar 
la dosificación. Incluyendo pegado de bloque de muros perimetrales y de     
contención. 
14. Se deberán desinstalar todos los elementos de la malla ciclón existente 
(incluidos portón peatonal y vehicular), de forma que se deje limpio el espacio 
para la construcción del muro frontal. No se cortará la malla existente, se      
deberá enrollar a medida que se desinstala. No se debe considerar traslado, 
considerar los trabajos para dejar la malla debidamente acopiada en una parte 
del terreno indicada por la supervisión. 
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15. El material selecto se deberá considerar para realizar el relleno de las     
excavaciones estructurales para la cimentación del muro. Considerar un        
espesor de relleno de 30 cm de material selecto compactado al 95% Próctor 
modificado debajo del cimiento. 
16. El tubo cuadrado metálico de 6" x 6" x 3/16" lo suministrará el contratista. 
Se deberá considerar rellenar estos tubos con concreto grout, el cual es un 
concreto fluido estructural, su resistencia compresiva a los 28 días deberá ser 
mínimo 3000 psi (210 kg/cm2). 
17. El portón vehicular será corredizo de una sola hoja como aparece en los 
detalles. EL portón peatonal es de dos hojas y es abatible. Ver detalle de     
Elevación 2 en Hoja # 202-1. 
18. Se deberá considerar la viga solera inferior, en todo el recorrido del portón 
(entre las dos zapatas y la proyección necesaria hasta el tope del portón     
cuando este se encuentra totalmente abierto. Esta viga solera deberá arriostrar 
ambas zapatas de las columnas en los costados del portón. 
 
TAPÓN EN COLUMNA 
DE FÁBRICA 
POSTE METÁLICO 
DE 62mm X 85mm 
PERFIL DE ALUMINIO  
REJILLA SIMILAR A 
HELVEX 2714 ф 4 
PARA EXTERIORES @ 6MTS 
PARED 




N° 3 A CADA 0.60 
BATIENTE DE VERJA 
2 DEL  N°3 + ESTRIBO N°2 
A CADA 0.20 
ISOMÉTRICO 
VERJA FRONTAL 
Fig.70 Detalle de muro Capilla Granada. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Informe de Prácticas Profesionales 
Empresa: CONSUDIVAS 
74 
CATÁLOGO DE RENGLONES MURO FRONTAL CAPILLA GRANADA 
  RENGLONES DE CONSTRUCCION     




1 TRABAJOS PRELIMINARES         
1.1 Vigilancia mes  2.00   0.00 
1.2 Desinstalación de verja existente  ml  77.00   0.00 
1.3 Desinstalación de portón vehicular existente Uni  1.00   0.00 
1.4 Desinstalación de portón peatonal existente Uni  1.00   0.00 





2 TRABAJOS EN SITIO         
2.1 Trazo y replanteo ml  84.80   0.00 
2.2 Excavación estructural en cimientos corridos y zapatas m3  30.20   0.00 
2.3 Relleno y conformación de material selecto  m3  13.82   0.00 
2.4 Otros       0.00 
  




3 CIMENTACION         
3.1 Cimiento corrido para muro de verja (0.40m x 0.20m) ml  76.80   0.00 
3.2 Zapatas para portón peatonal Uni  2.00   0.00 
3.3 Zapatas para portón vehicular Uni  2.00   0.00 
3.4 Otros         
  




4 LEVANTADO DE MUROS         
4.1 Levantado de muro de Rustiblock m2  35.20   0.00 





5 COLUMNAS, PINES, SOLERAS Y VIGAS         
5.1 
Instalación de columnas tipo reja Milán (poste metálico 
de 62 mm x 85 mm) 
Uni  36.00   0.00 
5.2 Pin No.3 @ 60 cms Uni  130.00   0.00 
5.3 Solera de humedad en muro frontal ml  77.00   0.00 
5.4 Solera de remate en muro frontal ml  77.00   0.00 
5.5 Solera en portón peatonal ml  2.00   0.00 
5.6 Solera en portón vehicular ml  12.00   0.00 
5.7 
Columna para acometidas (eléctrica, internet y        
teléfono) 
Uni  1.00   0.00 
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6 DETALLES DE ARQUITECTURA DEL CONJUNTO         
6.1 Instalación de verja tipo Milán m2  153.00   0.00 
6.2 Portón vehicular corredizo Uni  1.00   0.00 
6.3 Portón peatonal  Uni  1.00   0.00 
6.4 Limpieza Final Gbl  1.00   0.00 
6.5 Otros Gbl     0.00 
  





                
      total 0.00 
       
 $        
-    
PROCEDIMENTO 
Una vez aprobado los trabajos por la IJSUD se procedió con el trazo de las 
fundaciones y sus excavaciones, concluyendo la excavación se rellenó 30cm 
con material selecto y se compactó a un 95% Próctor esto como parte de los 
requerimientos de esta etapa. 
Se continuó con el armado del cimento corrido, con refuerzo n°3 + eslabón 
del n°3 a cada 0.20 m, se colocó los elementos de refuerzo verticales de acero 
n° 3 a cada 0.60 m, una vez realizada esta tarea se procedió a la colocación de 
formaleta previo al llenado de la viga. 
Se colocó una hilera de bloque en las áreas necesarias, según el desnivel 
del terreno en algunas secciones del muro se colocó dos hiladas, el mortero a 
utilizar fue una dosificación 1:3. 
Luego  se armó la solera de humedad, esta esta compuesta por 4 refuerzos 
del n° 3 + estribos del n°2 a cada 0.20m, se armó la formaleta y se procedió al 
colado. 
Tabla n° 5 Catálogo de renglones Capilla Granada. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A. 2019. 
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Una vez desencofrada la solera de humedad, se continuó con la colocación 
de Rustiblock o Bloque Roca, se colocó dos hiladas de bloque y en algunos 
tramos se colocaron tres hiladas, se rellenó los orificios con concreto de 
3,000psi. 
Fig.71 Detalle de muro Capilla Granada. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig.72 Detalle de fundación de muro Capilla Granada. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig.73 Detalle de armado de muro Capilla Granada. 
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En el áreas del portón vehicular y peatonal se armó la fundación y se colocó  
tubo cuadrado como lo establecían los planos. 
Procedimos al armado y colado de la solera de remate, esta debe tener       
acabado fino pulido, a toda la viga de concreto y los Rustiblock expuestos se 
les aplicó anti sol, posteriormente se pintó todo el muro con un protector para 
humedad, Aqualook 6,000. 
Fig. 74 Detalle de fundación, 
 muro Capilla Granada, 2019. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales. 
Fig. 77 Muro terminado Capilla Granada. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig. 75 Detalle de fundación, 
 muro Capilla Granada, 2019. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales. 
Fig. 76 Detalle de fundación, 
 muro Capilla Granada, 2019. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales. 
Fig. 78 Muro terminado Capilla Granada. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
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Se debió supervisar cuidadosamente la colocación y nivelación de los postes. 
 Las abrazaderas se debieron ajustar por medio de una llave Allen, ya que 
no se permitía utilizar otra herramienta que no fuese la especificada. 
 Los postes y paneles originales de acero están galvanizados y llevan una 
capa de poliéster termo endurecido. 
 Debió utilizarse paneles, postes y accesorios en color verde, a estos luego 
se les aplicó pintura de acabado, establecido por la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. 
Para el proceso de instalación se cimentó los postes a 50cm de profundidad 
con concreto de 3,000psi, se fijó y fundió los orificios de los bloques.  
Se colocó en posición la cantidad de abrazaderas necesarias según la altura 
del panel abriendo y atornillando la abrazadera. 
Se debió ajuntar perfectamente cada abrazadera. Este mismo procedimiento se 
aplicó a los paneles subsecuentes. 
Se colocó tapones en la parte superior de los postes. 
Fig. 79 Muro finalizado, 
Capilla Granada, 2019. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales. 
Fig. 80 Muro finalizado, 
Capilla Granada, 2019. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales. 
Fig. 81 Muro finalizado, 
Capilla Granada, 2019. 





Fig.82 Recurso de Diseño. 
Fuente: Pngtree, Licencia CC BY NC.  
4.1. IMPACTO TECNICO-ECONOMICO Y SOCIAL 
 Ejercer un rol de servicio, proyectando conscientemente espacios 
dignos para habitar. 
 Utilizar los equipos y herramientas, que estén a nuestro alcance, 
para simplificar procesos constructivos. 
 Al obrero, pago puntual y justo. 
 Al cliente y a la empresa, les aporto organización en el desempeño 
de mis funciones, en la ejecución de los proyectos,  apoyándome en 
los conocimientos y las experiencias adquiridas. 
La empresa mediante un programa de reciclaje en                 
oficina-proyectos, recauda fondos con el fin de devolver un  
poco a la sociedad, año con año apoya a un centro de    
niñas en peligro en Chinandega, mediante la compra de  
juguetes y suministro de calzado escolar. 
 
Cuando se aborda el tema de atención al cliente, mediante las       
soluciones que se proponen, la empresa busca, cuidar la inversión del 
cliente, ahorrando en los costos y no solamente transfiriéndolos, teniendo 
como objetivo dar mayor rendimiento al capital y a la confianza             
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PROGRAMA DE  
RECICLAJE 
La IJSUD, con sus proyectos, llevan desarrollo a los sectores de la ciudad 
en donde se establecen, mejoran calles, construyen andenes, dando plusvalía 
al valor de las propiedades cercanas.  
 
Implementan programas para jóvenes emprendedores, imparten              
capacitaciones y realizan donaciones beneficiando a la comunidad. En la       
construcción la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días protege 
al obrero exigiendo el pago correcto de sus prestaciones y seguros de          
responsabilidad civil, además, adopta la cultura del mantenimiento preventivo 
para sus edificios, promoviendo y dando un  ejemplo claro de su importancia en 
la vida útil de la obra y generando empleo.   
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EL CLIENTE 
Fig. 83 Actividad de Compromiso Social. 
Fuente: CONSUDIVAS S.A., 2018. 
CAPÍTULO V 
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Fig. 88 Capilla Villa Flor, Managua. 
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 Como egresada desarrollé las prácticas profesionales con el total apoyo 
por parte de la empresa CONSUDIVAS S.A., la cual me permitió cumplir 
con los tiempos establecidos en la normativa de culminación de estudios           
pertenecientes a la Universidad  Nacional de Ingeniería– UNI. 
 El aprender es un aspecto constante en toda profesión, escuchar          
opiniones de profesionales con mayor experiencia nos ahorrará           
contratiempos y mejora nuestra respuesta ante los desafíos en la práctica 
profesional. 
 El equipo de trabajo es indispensable para garantizar el desarrollo       
adecuado en la construcción, por lo tanto deben conocer el objetivo      
claramente y trabajar conjuntamente. 
 El cliente cuando busca la ayuda de un profesional, espera soluciones 
creativas, una guía objetiva, así con todos los conocimientos aprendidos 
en la universidad y los que vamos adquiriendo en la práctica debemos 
asesorarlos. 
 El motivarme a mejorar cada día en el aspecto profesional a medida que      
lideraba mi primer proyecto fue uno de los retos más difíciles, a nivel    
personal, ya que el sector laboral de la construcción es generalizado para 
el Ingeniero Civil, predominando el prejuicio que el Arquitecto solo está 
preparado para hacer dibujos. Aún más difícil fue el hecho de ser mujer, al 
punto que mi primer maestro de obra me dijo una vez :"Una mujer no  
puede mandar a 100 hombres", sin embargo mediante mi desempeño   
laboral logré culminar la construcción de mi primer proyecto asignado,   
entregando un edificio impecable en tiempo justo y de esta manera me 
gané el respeto de mi equipo. 
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 ¿HACER BIEN UN PROYECTO? 
Es emprender con dedicación la construcción profesional propia, con el tiempo 
podemos ser parte de buenos equipos de trabajo y mantener clientes fieles. 
5.2. RECOMENDACIONES EN LA PRÁCTICA 
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AL ESTUDIANTE RECIÉN EGRESADO: 
 Se recomienda a los alumnos que hagan énfasis en la búsqueda de sus 
Prácticas Profesionales, ya que considero que para poder insertarse al campo 
laboral es fundamental contar con una experiencia laboral previa, que les     
permita afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo de todo el plan de    
estudios de la Facultad de Arquitectura y contribuir desde nuestra profesión al 
desarrollo de obras que beneficien a la sociedad.  
Al tener a cargo un proyecto se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 PUNTUALIDAD Y ORGANIZACIÓN. 
 HONESTIDAD. 
 RESPONSABILIDAD. 
 CAPACITACIÓN CONTINUA. 
 
A LA FACULTAD: 
 La normativa para hacer un informe de las Practica Profesionales está 
abordada de manera muy general por lo que recomiendo revalorarla para tener 
una mejor guía como herramienta al momento de redactar dicho informe. 
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Fig. 84 Estructura Sistema Steel Framing. 
Fuente: Propia, Prácticas Profesionales, 2018. 
Fig. 86 Detalles del sistema Steel Framing. 
Fuente: Propia, Prácticas Profesionales, 2018. 
Fig. 85 Estructura Sistema Steel Framing. 
Fuente: Propia, Prácticas Profesionales, 2018. 
Fig. 87 Detalles del sistema Steel Framing. 
Fuente: Propia, Prácticas Profesionales, 2018. 
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Fig. 88 Sistema Steel Framing, paredes internas. 
Fuente: Propia, Prácticas Profesionales, 2018. 
Fig. 89 Comparativo paredes exteriores 
Fuente: Propia, Prácticas Profesionales, 2018. 
Fig. 90 Comparativo paredes exteriores 
Fuente: Propia, Prácticas Profesionales, 2018. 
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Fig. 91 Área existente, Proyecto Tipitapa 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2018. 
Fig. 92 Estrado terminados, Proyecto Tipitapa 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2018. 
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Fig. 93 Vestíbulo de conexión al área construida, Proyecto Tipitapa 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2018. 
Fig.95 Áreas internas terminadas, aulas,  
Proyecto Tipitapa 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2018. 
Fig. 94 Áreas internas terminadas, aulas,  
Proyecto Tipitapa 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2018. 
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Fig. 96 Capilla terminada, Estrado, Salón Sacramental, Proyecto Tipitapa 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2018. 
Fig. 97 Capilla terminada, estrado y guardasillas, Salón Sacramental, Proyecto Tipitapa 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2018. 
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Fig. 98  Áreas internas terminadas, secretario, Proyecto Tipitapa 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2018. 
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5.4. 2 Anexos 3.3.2. 
Fig. 99 Pintura en elementos metálicos, 
Proyecto Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig. 100 Trabajos de mantenimiento en pintura general, 
Proyecto Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig. 101 Trabajos de mantenimiento en pintura general, 
Proyecto Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
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Fig. 102 Comparativo antes de la aplicación de pintura  
epóxica área de acera, Proyecto Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig. 103 Comparativo después de la aplicación de pintura  
epóxica área de acera, Proyecto Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig. 104 Trabajos de pintura general realizada,  
Proyecto Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig. 105 Trabajos de pintura general realizada,  
Proyecto Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
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Fig.106 Cubierta antes del mantenimiento, Proyecto Villa Flor 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig.107 Después del mantenimiento, Proyecto Villa Flor 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig.108 Cenefa antes del mantenimiento, Proyecto Villa Flor 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig.109 Después del mantenimiento, Proyecto Villa Flor 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig.110 Pintura en cancha terminada y área exterior del edificio terminada. Proyecto Villa Flor 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
97 
Informe de Prácticas Profesionales 
Empresa: CONSUDIVAS 
Fig.113 Zonas exteriores del edificio terminadas, Proyecto Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig. 111 Trabajos de pintura general realizada,  
Proyecto Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig. 112 Trabajos de pintura general realizada,  
Proyecto Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
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Fig.115 Zonas exteriores del edificio terminadas. Proyecto Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig.114 Zonas exteriores del edificio terminadas. Proyecto Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
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Fig. 116 Interior de capilla terminada, Proyecto Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig. 117 Interior de capilla terminada, Proyecto Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig. 118 Interior de capilla terminada, Proyecto Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig. 119 Interior de capilla terminada, Proyecto Villa Flor. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
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5.4. 3 Anexos 3.3.3. 
Fig.120 Antes de los acabados, Proyecto Residencial Villa Sol 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
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Fig.121 Después de los acabados, Proyecto Residencial Villa Sol 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
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Fig.122 Estructura de Cielo Razo P.V.C. Proyecto Residencial Villa Sol 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig.123 Cielo P.V.C. terminado. Proyecto Residencial Villa Sol 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
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Fig.126 Baño sin azulejos. Proyecto Residencial Villa Sol 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig.127 Baño con azulejos. Proyecto Residencial Villa Sol 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig. 124 Acabado en pared, Proyecto Villa el Sol 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig. 125 Acabado en barra desayunador, Proyecto Villa el Sol 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
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5.4. 4 Anexos 3.3.4. 
Fig.131 Armado de muro frontal, Proyecto Granada 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig. 129 Obra exterior Proyecto Muro Granada. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig. 128 Obra exterior Proyecto Muro Granada. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig. 130 Practicante en zona de trabajo, Proyecto Granada. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
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Fig. 133 Obra exterior Proyecto Muro Granada. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig. 132 Obra exterior Proyecto Muro Granada. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig. 135 Obra exterior Proyecto Muro Granada. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig. 134 Obra exterior Proyecto Muro Granada. 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
106 
Facultad de Arquitectura 
Fig.137 Acabado de viga de remate en muro frontal. Proyecto Capilla Granada 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig.136 Acabado de viga de remate en muro frontal. Proyecto Capilla Granada 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
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Fig.139 Verjas tipo Milán en muro frontal. Proyecto Capilla Granada 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig.138 Verjas tipo Milán en muro frontal. Proyecto Capilla Granada 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
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Fig.145 Acabado de  portón vehicular corredizo en muro frontal. Proyecto Capilla Granada 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig.146 Acabado final en muro frontal. Proyecto Capilla Granada 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
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Fig.147 Acabado final en muro frontal. Proyecto Capilla Granada 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
Fig.148 Acabado final en portón peatonal muro frontal. Proyecto Capilla Granada 
Fuente: Propia, Prácticas profesionales 2019. 
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